

Сведения

О ходе реализации ФЦП « Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» в Карачаево-Черкесской республике (по состоянию на 01.07.2014 г.)

№	Наименование цифрового объекта	Этапы строительства	Высота АМС (м)	Мощность передатчика Вт.	Статус
1	2	3	4	5	6
1	Адыге-Хабль	1	40	0,25	Принят приемочной комиссией
2	Важное	1	30	0,1	Принят приемочной комиссией
3	Кардоникская	1	52	0,05	Принят приемочной комиссией
4	Сары-Тюз	1	43	0,5	Принят приемочной комиссией
5	Домбай	1	52	0,05	Принят приемочной комиссией
6	Учкулан	1	52	0,25	Принят приемочной комиссией
7	Черкесск	2	150	1,0	Принят приемочной комиссией
8	Теберда	3	70	0,05	Принят приемочной комиссией
9	Спарта	3	40	0,1	Принят приемочной комиссией
10	Зеленчукская	3	30	0,25	Принят приемочной комиссией
11	Сторожевая	3	40	0,1	Принят рабочей комиссией
12	Хабез	3	30	0,05	Принят приемочной комиссией
13	Эльбурган	3	30	0,1	Принят приемочной комиссией
14	Карачаевск (к.г.)	3	30	0,05	Принят приемочной комиссией
15	Учкекен	3	30	0,025	Принят приемочной комиссией
16	Октябрьский	3	30	0,05	Принят приемочной комиссией
17	Мостовая Поляна	3	30	0,05	Принят приемочной комиссией
18	Нижняя Ермоловка	3	30	0,05	Готовность 80%
19	Джегута	3	30	0,05	Готовность 80%
20	Красновосточный	3	30	0,05	Готовность 90%
21	Курджиново	3	40	0,1	Готовность 50%
22	Верхняя Мара	3	30	0,05	

23	Счастлиное	3	30	0,05	Принят приемочной комиссией
24	Коста-Хетагурова	3	30	0,05	Готовность 80%
25	Эльтаркач	4	30	0,01	Принят приемочной комиссией
26	Эльбрусский	4	30	0,01	Принят приемочной комиссией
27	Нижний Архыз	4	30	0,01	Принят приемочной комиссией
28	Бесленей	4	30	0,01	Принят приемочной комиссией
29	Верхняя Теберда	4	30	0,01	Принят приемочной комиссией
30	Нижняя Теберда	4	30	0,01	Принят приемочной комиссией
31	Майский	4	30	0,01	Принят приемочной комиссией
32	Таллык	4	30	0,01	Принят приемочной комиссией
33	Медногорский	4	70	0,25	Готовность 80%
34	Кичи-Балык	4	30	0,01	Готовность 90%
35	Хурзук	4	30	0,01	Готовность 50%
36	Джингирик	4	30	0,01	Готовность 80 %
37	Койдан	4	30	0,01	Готовность 60%
38	Псаучье Дахе	4	30	0,01	Принят приемочной комиссией
39	Маруха	4	30	0,01	Готовность 80%
40	Хасаут Греческое	4	30	0,01	
41	Исправная	4	30	0,01	Готовность 50%
42	Уруп	4	30	0,01	
43	Ударный	4	30	0,01	Готовность 90%
44	Каменноостский	4	30	0,01	
45	Архыз	4	30	0,01	Готовность 50%

Директор филиала

Ж.С. Ткаченко

Ж.С. Ткаченко